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   Anlage 5  

 Vorhaben: Umsetzungskonzept zum FWK 1_F063  
Kessel von Einmündung Reichenbach bis Mündung; 
Angerbach/Krumbach Unterlauf;  
Klosterbach von Einmündung Pulverbach bis Mündung 

 

  

  

  

 Vorhabensträger: Freistaat Bayern  

 Landkreise: Dillingen a. d. Donau, Donau-Ries  

 Gemeinden: Blindheim, Donauwörth, Höchstädt a.d.Donau,  
Schwenningen, Tapfheim 

 

 ___ ___ ___ ____  
Seiten: 

 

 
Vorhabenskennzeichen (BayIFS)   1 - 1  

          
 

Massnahmenliste mit Kosten und 
Kostenträger 

 

  

  

      

      

         

 Wasserwirtschaftsamt Donauwörth       

 
Entwurfsverfasser  aufgest. Juli 2018 Köpf 

   

 
 

 
  geschr. Juli 2018 Köpf 

 

 
25.09.2018 

gez. 
  

gepr. Sept. 2018 Tschauner  

 
Datum  Ralph Neumeier, Ltd. Baudirektor 

     
 

 

    

    

  
Az.B-4437.6-
25458/2018 
 

 

 



ANLAGE 5                              Liste der Maßnahmen mit Flächenbedarf und Kostenschätzung

Maßn.

Nr.

Maßnahmen

Code
Maßnahme  

 Länge 

[m]
Fkm Kommune

Gewässer-

ordnung
Kostenträger

Flächen-

bedarf

[m²]

Ankauf

notwendig

[m²]

Kosten

Bau [€]

Kosten

Grunderwerb

[€]

Kosten

gesamt [€]
Umsetzung Anmerkung Plannummer Gewässer

1 78.1 Geschiebeentnahmen einschränken/einstellen  2.800 10,8 -13,6 Höchstädt 2 Freistaat Bayern 0 0 0 0 0 kurzfristig 1 Klosterbach

2 71
Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des 

vorhandenen Gewässerprofils
1.200 11,6 - 12,8 Höchstädt 2 Freistaat Bayern 0 0 12.000 0 12.000 kurzfristig 1 Klosterbach

3 69.5 Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit 11,8 Höchstädt 2 Freistaat Bayern 0 0 5.000 0 5.000 kurzfristig 1 Klosterbach

4 74.7 Sekundäraue naturnah herstellen oder entwickeln 180 11,1 - 11,3 Höchstädt 2 Stadt Höchstädt 1.800 0 30.000 0 30.000 mittelfristig 1 Klosterbach

5 73.3 Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen 4.600 4,4 - 9,0 Blindheim 2 Freistaat Bayern 46.000 0 0 0 0 kurzfristig in Umsetzung 2 Klosterbach

6 70.3
ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer 

Gewässerentwicklung
1.400 0,0 - 1,4 Schwenningen 2 Freistaat Bayern 14.000 0 14.000 0 14.000 mittelfristig 3 Klosterbach chenankauf notwendig??

7 69.5 Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit 0,0 Schwenningen 2 Freistaat Bayern 0 0 5.000 0 5.000 kurzfristig 3 Klosterbach

8

65.1

72.2

73.1

rechten Deich verlegen

Naturnahen Gewässerlauf anlegen

Ufergehölzsaum entwickeln

1.000 3,6 - 4,6 Tapfheim 2 Freistaat Bayern 50.000 50.000 250.000 400.000 650.000 mittelfristig 5 Kessel

9 71
Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des 

vorhandenen Gewässerprofils
2.900 0,7 - 3,6

Donauwörth 

+ Tapfheim
2 BEW 0 0 29.000 0 29.000 mittelfristig 5 + 6 Kessel

10
85.1

72.1

Weg verlegen

Gewässerprofil naturnah umgestalten
900 2,0 - 2,9 Donauwörth 2 BEW 9.000 0 50.000 0 50.000 mittelfristig 6 Kessel



0 0

0 0


